
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза Кузнецова Г.И. д.Баландаево 
муниципального района Шенталинский Самарской области 

 
ПРИКАЗ 

от 25.01.2023  года                                                  № 10/1-од 

 

 

О создании рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО  

в соответствие с ФОП 

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” 

и статью 1 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации”», в целях приведения основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования ГБОУ ООШ 

д.Баландаево в соответствие с федеральными образовательными 

программами, приказываю: 

1. Организовать в ГБОУ ООШ д.Баландаево  работу по разработке ООП 

НОО, ООО  на основе ФОП с целью приведения ООП в соответствие с ФОП 

к 01.09.2023. 

2. Утвердить состав рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО  

в соответствие с ФОП в составе: 

- Васильева В.А. – председатель рабочей группы 

- Гордеева М.В.-член рабочей группы 

- Павлова М.Н.-член рабочей группы 

- Самуткина И.В.-член рабочей группы 

3. Утвердить Дорожную карту по разработке ООП на основе федеральных 

образовательных программ (приложение 1). 

4. Ответственным лицам обеспечить выполнение Дорожной карты  в 

установленные сроки. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                            М.В.Гордеева 
 

С приказом ознакомлены:                                В.А.Васильева 

                                                                            М.Н.Павлова 

                                                                             И.В.Самуткина 

Гордеева 32295 



 

Приложение 1. 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ д.Баландаево 

_______ М.В.Гордеева 

Приказ № 10/1–од от 25.01.2023г. 

 

 

 

Дорожная карта 

по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ 

в ГБОУ ООШ д.Баландаево 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и статью 

1 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”» 

образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными 

программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными 

организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных 

программ. 

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными 

основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные 

образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 

№ 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014. 

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для 

реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в ГБОУ ООШ 

д.Баландаево, в соответствие с ФОП. 

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП 

НОО, ООО в соответствие с ФОП НОО, ООО. 

Дорожная карта рассчитана на период с февраля 2023 года до сентября 2023 года. 

В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные 

программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП. 

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: 

 организационно-управленческое обеспечение; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 мероприятия содержательного характера; 

 кадровое обеспечение; 

 методическое обеспечение; 

 информационное обеспечение. 

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. 

Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны 

в ходе реализации дорожной карты. 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Результат Ответственный 

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Создание рабочей группы 

по приведению ООП в соответствие 

с ФОП 

Февраль 2023 

года 

Приказ о создании рабочей 

группы по приведению ООП 

НОО и ООО в соответствие 

с ФОП. 

  

Директор. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2. Проведение родительских собраний 

с целью информирования родителей 

о ФОП и необходимости приведения 

ООП уровней образования 

в соответствие с ФОП 

Март 2023 

года 

Протокол общешкольного 

родительского собрания 1–9-х 

классов. 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

3. Перспективный перечень учебников, 

которые школе необходимо закупить 

до сентября 2023 года для 

обеспечения реализации ООП 

в соответствии с ФОП и новым ФПУ 

февраль – 

апрель 2023 

года 

Перечень учебников для 

использования 

в образовательном процессе при 

реализации ООП уровней 

образования в соответствии 

с ФОП на 2023/24 учебный год 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

библиотекарь 

4. Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

учебных планов НОО, ООО  в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

и планов внеурочной деятельности 

НОО, ООО. 

Февраль – 

март 2023 

года 

Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР. 

 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих внедрение ФОП 

Февраль – 

сентябрь 

2023 года 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих внедрение 

ФОП 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Директор 

2. Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФОП 

В течение 

всего 

периода 

Листы ознакомления 

с документами федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующими введение 

ФОП 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Директор 

 

3. Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

приведение ООП в соответствие 

с ФОП 

Февраль 

2023 года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие приведение 

ООП в соответствие с ФОП 

Директор. 

 

 

4. Внесение изменений в локальные 

акты с учетом требований ФОП 

Февраль – 

август 2023 

года 

Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

с учетом системы оценки 

достижения планируемых 

результатов в ФОП. 

Положение о рабочей 

программе с учетом внедрения 

федеральных базовых рабочих 

программ. 

Директор. 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

 



2. Нормативно-правовое обеспечение 

7. Утверждение ООП, приведенных 

в соответствие с ФОП, на заседании 

педагогического совета 

До 1 сен-

тября 2023 

года 

Протокол заседания 

педагогического совета. Приказ 

об утверждении ООП, 

приведенных в соответствие 

с ФОП 

Директор. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

3. Мероприятия содержательного характера 

1. Приведение в соответствие целевого 

раздела ООП НОО с ФОП НОО: 

– анализ планируемых результатов 

в ООП НОО и приведение 

в соответствие с ФОП НОО; 

– анализ системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ООП НОО 

и приведение в соответствие с ФОП 

НОО 

Февраль – 

март 2023 

года 

Целевой раздел ООП НОО 

в соответствии с ФОП НОО 

Заместитель 

директора 

по УВР.  

2. Приведение в соответствие целевого 

раздела ООП ООО с ФОП ООО: 

– анализ планируемых результатов 

в ООП ООО и приведение 

в соответствие с ФОП ООО; 

– анализ системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ООП ООО 

и приведение в соответствие с ФОП 

ООО 

Февраль – 

март 2023 

года 

Целевой раздел ООП ООО 

в соответствии с ФОП ООО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководитель 

рабочей 

группы 

3. Приведение в соответствие 

содержательного раздела ООП НОО 

с ФОП НОО: 

– внесение в ООП НОО 

федеральных базовых рабочих 

программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир»; 

– анализ программы формирования 

УУД в ООП НОО и приведение 

в соответствие с ФОП НОО 

Март 2023 

года 

Содержательный раздел ООП 

НОО в соответствии с ФОП 

НОО. 

Федеральные базовые рабочие 

программы по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» в составе 

ООП НОО. 

Программа формирования УУД 

в соответствии с ФОП НОО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководитель 

рабочей 

группы 

4. Приведение в соответствие 

содержательного раздела ООП ООО 

с ФОП ООО: 

– внесение в ООП ООО 

федеральных базовых рабочих 

программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», 

«География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

– анализ программы формирования 

УУД в ООП ООО и приведение 

в соответствие с ФОП ООО 

Март 2023 

года 

Содержательный раздел ООП 

ООО в соответствии с ФОП 

ООО. 

Федеральные базовые рабочие 

программы по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», 

«Обществознание», 

«География» и «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в составе 

ООП ООО. 

Программа формирования УУД 

в соответствии с ФОП ООО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководитель 

рабочей 

группы 

3. Анализ рабочей программы 

воспитания в ООП НОО 

и приведение в соответствие 

с федеральной рабочей программой 

воспитания ФОП НОО, ООО 

Март 2023 

года 

Рабочая программа воспитания 

в ООП НОО в соответствии 

с федеральной рабочей 

программой воспитания ФОП 

НОО 

Заместитель 

директора 

по ВР. 

Руководитель 

рабочей 



3. Мероприятия содержательного характера 

группы 

3. Приведение в соответствие 

организационного раздела ООП 

НОО с ФОП НОО: 

– выбор варианта учебного плана 

ФОП НОО; 

– формирование календарного 

учебного графика с учетом ФОП; 

– составление плана внеурочной 

деятельности с учетом направлений 

внеурочной деятельности и форм 

организации, указанных в ФОП 

НОО; 

– анализ плана воспитательной 

работы ООП НОО и приведение 

в соответствие с федеральным 

планом воспитательной работы 

в ФОП НОО 

Апрель 2023 

года 

Организационный раздел ООП 

НОО в соответствии с ФОП 

НОО. 

Учебный план на основе 

варианта учебного плана ФОП 

НОО. 

Календарный учебный график 

с учетом ФОП НОО. 

План внеурочной деятельности 

с учетом направлений 

внеурочной деятельности 

и форм организации, указанных 

в ФОП НОО. 

Календарный план 

воспитательной работы 

в соответствии с федеральным 

планом воспитательной работы 

в ФОП НОО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководитель 

рабочей 

группы 

3. Приведение в соответствие 

организационного раздела ООП 

ООО с ФОП ООО: 

– выбор варианта учебного плана 

ФОП ООО или разработка учебного 

плана на основе варианта 

с возможностью перераспределения 

часов по предметам, по которым 

не проводят ГИА, для организации 

углубленного изучения; 

– формирование календарного 

учебного графика с учетом ФОП; 

– составление плана внеурочной 

деятельности с учетом направлений 

внеурочной деятельности и форм 

организации, указанных в ФОП 

ООО; 

– анализ плана воспитательной 

работы ООП ООО и приведение 

в соответствие с федеральным 

планом воспитательной работы 

в ФОП ООО 

Апрель 2023 

года 

Организационный раздел ООП 

ООО в соответствии с ФОП 

ООО. 

Учебный план на основе 

варианта учебного плана ФОП 

ООО. 

Календарный учебный график 

с учетом ФОП ООО. 

План внеурочной деятельности 

с учетом направлений 

внеурочной деятельности 

и форм организации, указанных 

в ФОП ООО. 

Календарный план 

воспитательной работы 

в соответствии с федеральным 

планом воспитательной работы 

в ФОП ООО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководитель 

рабочей 

группы 

4. Кадровое обеспечение 

1. Разработка и реализация плана-

графика курсовой подготовки 

педагогических работников, 

реализующих федеральные базовые 

рабочие программы 

Февраль 

2023 года 

План курсовой подготовки 

с охватом в 100 процентов 

педагогических работников, 

реализующих федеральные 

базовые рабочие программы. 

Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2. Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 25 август

а 2023 года 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

Директор. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

5. Методическое обеспечение 



5. Методическое обеспечение 

1. Внесение в план методической 

работы мероприятий 

по методическому обеспечению 

внедрения ФОП 

Февраль 

2023 года 

План методической работы. 

Приказ о внесении изменений 

в план методической работы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

3. Изучение нормативных документов 

по внедрению ФОП педагогическим 

коллективом 

Февраль – 

май 2023 

года 

в соответств

ии с планами 

ШМО 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО 

4. Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов 

по вопросам реализации 

федеральных базовых рабочих 

программ 

В течение 

всего 

периода 

План работы методического 

совета образовательной 

организации. 

Планы работы ШМО. 

 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО 

5. Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации 

ООП НОО в соответствии с ФОП 

НОО, с ФОП ООО 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

ООП НОО 

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП НОО 

в соответствии с ФОП НОО 

реализации ООП ООО с ФОП 

ООО 

 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Руководитель 

ШМО 

учителей  

6. Формирование плана 

функционирования ВСОКО 

в условиях реализации ООП 

в соответствии с ФОП 

До 1 сентябр

я 2023 года 

План функционирования 

ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки 

по результатам ВСОКО 

Заместитель 

директора 

по УВР 

3. Формирование плана ВШК 

в условиях реализации ООП 

в соответствии с ФОП 

До 1 сентябр

я 2023 года 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки 

по итогам ВШК 

Заместитель 

директора 

по УВР 

6. Информационное обеспечение 

1. Проведение работы 

по информированию участников 

образовательных отношений о ФОП 

и необходимости приведения ООП 

уровней образования в соответствие 

с ФОП 

Февраль – 

август 2023 

года 

Пакет информационно-

методических материалов. 

Разделы на сайте ОО 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Ответственны

й за сайт ОО 

2. Информирование о нормативно-

правовом, программном, кадровом 

и финансовом обеспечении 

внедрения ФОП 

Февраль – 

сентябрь 

2023 года 

Сайт образовательной 

организации, страницы школы 

в социальных сетях, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

Заместитель 

директора 

по УВР. 

Ответственны

й за сайт ОО 
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